

Renovatie Zonnekamp Nieuwsbrief



September 2025

In deze nieuwsbrief informeren wij bewoners, familie, contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en overige geïnteresseerden over de voortgang van de grootschalige renovatie van Zonnekamp.

Verbouwing Klipper en Schoener in volle gang

De verbouwing van beide afdelingen is in volle gang. De badkamers worden betegeld, de lift is bijna klaar en de contouren van de tuinkamer worden zichtbaar. De huiskamer op afdeling Klipper (1^e verdieping) krijgt een balkon. Hier zijn we heel blij mee! Bewoners kunnen straks heel gemakkelijk vanuit de huiskamer even buiten zitten. De oplevering van beide afdelingen staat nog steeds gepland eind november. De bewoners die naar deze afdelingen verhuizen, worden nog uitgebreid geïnformeerd tijdens een informatieavond. Zodra de datum bekend is, krijgen de betreffende bewoners en hun naasten een uitnodiging om deze avond bij te wonen.

Foto's Klipper en Schoener:





Vervangen glas uitgesteld

Het vervangen van het glas in de Woonark is door omstandigheden uitgesteld. Dit wordt opnieuw ingepland. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit plaats gaat vinden.

Liften

Momenteel vinden er onderhouds- en moderniseringswerkzaamheden plaats aan de drie liften in Zonnekamp. Tijdens de werkzaamheden is steeds één lift tijdelijk buiten gebruik.

Fysiotherapie en dagbehandeling terugverhuisd

De fysiotherapie is inmiddels weer terug op haar oude plek. De dagbehandeling verhuist eind september ook weer terug naar de oude ruimte in Zonnekamp. De dagbehandeling vond de afgelopen periode plaats in Nijenstede, maar nu de grootste overlast in en rondom deze ruimtes voorbij is, kan iedereen weer terug naar de eigen vertrouwde ruimte.

Buurtactiviteiten

Vanaf juni waren er tijdelijk geen maandelijkse activiteiten voor de buurt. Binnenkort wordt het gezamenlijk eten en de bingo voor de burens weer opgestart. De flyers zijn inmiddels rondgedeeld in de buurt.

Stembureau

Ondanks de verbouwing zal Zonnekamp, net als voorheen, fungeren als stembureau. Op 29 oktober kunnen bewoners in de eigen locatie stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing.

Tot slot

Nu we ruim een jaar onderweg zijn met de verbouwing in Zonnekamp, mogen we constateren dat alles over het algemeen soepel verloopt. Hoewel een verbouwing altijd met rumoer en onrust gepaard gaat, blijft de overlast - op sommige momenten na - redelijk beperkt.

Zowel bewoners als medewerkers vinden moeiteloos hun weg en kunnen hun dagelijkse bezigheden grotendeels ongestoord voortzetten. Dat stemt ons positief en geeft vertrouwen om met dezelfde energie en betrokkenheid verder te bouwen aan onze vernieuwde omgeving.

Met vriendelijke groet,

Zorggroep Noorderboog

Saskia Telkamp,

leidinggevende zorg en dienstverlening afdelingen Kogge, Tjalk, Schoener en Klipper

Annet de Boer,

leidinggevende zorg en dienstverlening Woonark

Vragen

Heeft u als bewoner of familie vragen, dan kunt u zich wenden tot uw eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV).

Heeft u als omwonende vragen? Stel deze dan aan de leidinggevenden van de locatie:

- Annet de Boer (Woonark): annet.deboer@noorderboog.nl
- Saskia Telkamp (Kogge, Tjalk, Schoener en Klipper): saskia.telkamp@noorderboog.nl

Planning

De gehele planning lees u nog eens hieronder. Voorlopig liggen we op schema.

Juli 2024, duur 6 maanden	>>	Diverse werkzaamheden binnenzijde en vervangen beglazing gevel Woonark
Juli 2024, duur 9 maanden	>>	Facilitaire vleugel ombouwen voor tijdelijke huisvesting (16 appartementen)
Nov. 2024, duur 19 maanden	>>	<i>Verhuizen bewoners van Schoener naar Het Anker in Meppel</i>
April 2025, duur 16 maanden	>>	<i>Verhuizen bewoners van Klipper naar facilitaire vleugel</i>
April 2025, duur 7 maanden	>>	Transformeren Klipper en Schoener
Juni 2025, duur 4 maanden	>>	Diverse werkzaamheden en vervangen beglazing gevel en dak in de Haven en vervangen beglazing dak in de Woonark
November 2025	>>	<i>Verhuizen bewoners van Kogge en Tjalk naar (de nieuwe) Klipper en Schoener</i>
November 2025, duur 7 mnd.	>>	Transformeren Kogge en Tjalk
Juni 2026	>>	<i>Verhuizen bewoners van tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel en Het Anker in Meppel naar (de nieuwe) Kogge en Tjalk</i>
Juli 2026, duur 1 maand	>>	Facilitaire vleugel ombouwen -> 16 tijdelijke appartementen worden 8 aanleunwoningen

Deze planning kan gedurende het renovatieproces nog wijzigen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.